

# Planning

Répartition des tâches par jours

1. Création du design
2. Génération des nombres aléatoire et ajout dans la grille
3. Gestion du déplacement
4. Gestion des fusions
5. Ajout du score et du localStorage
6. Ajout du timer